NYT FRA VINDMØLLEPROJEKT MOUTRUP

Projektstatus – november 2026

Projektudviklingen ved Moutrup gør gode fremskridt. Debatfasen er afsluttet, arbejdet med miljøvurderingen er i gang, og dialogen med de nærmeste naboer fortsætter.

Debatfasen er afsluttet. Næste skridt er miljøvurderingen

Projektet har været igennem debatfasen, hvor Morsø Kommune har modtaget fire høringssvar. Høringssvarene medfører ikke i sig selv behov for tekniske ændringer af projektet, men peger på behov for yderligere dialog med lokalsamfundet og myndighederne. De indgår nu i det videre arbejde med projektet og afgrænsningsnotatet for miljøvurderingen.

Når afgrænsningsnotatet har været i høring, går arbejdet videre med miljøvurderingen og udarbejdelsen af lokalplanen. Arbejdet forventes at strække sig over foråret 2027.

Dialog med naboerne

Vi har indtil videre afholdt mere end 50 individuelle nabomøder med de nærmeste naboer om frivillige aftaler og kompensation. Vi oplever generelt en positiv tilbagemelding på dialogen, selvom der er forskellige holdninger til selve vindmølleprojektet.

Opstart af dialog om lokale udviklingsmuligheder og den videre proces

Vi ser nu frem til arbejdet med en lokal udviklingsplan, hvor lokalsamfundets ønsker og idéer kan danne grundlag for den videre udvikling af Sydmors.

Samtidig er vi i dialog med Sdr. Herreds Kraftvarmeværk for at undersøge, om projektet kan skabe synergier og bidrage positivt til varmeværket og dermed lokalsamfundet.

Vi forventer, at planforslagene og miljøvurderingen sendes i offentlig høring efter sommerferien 2027. Herefter er det vores ambition, at plandokumenterne kan vedtages endeligt, og at de nødvendige tilladelser foreligger i løbet af første halvår 2028.

Har du spørgsmål eller input til projektet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Projektteamet
Ulrik, Birgitte, Jonas og Jens-Phillip
Lokal Grøn Værdiskabelse på Mors A/S